

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 169/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Názov : **Obec Čoltovo**
 Sídlo : Obecný úrad Čoltovo 77, 049 12 Čoltovo
 Štatutárny orgán: Ján Hubay, starosta obce
 IČO : 00 328162
 DIČ: 2020961217
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK43 0200 0000 0002 0720 5820
 Telefón, fax: +421 917 871 300
 E-mail: coltovo@gmail.com
 (d ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a
2. Názov : **CEDIS, s.r.o.**
 Sídlo : Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
 V mene koná: Ing. Jozef Miček, prokurista spoločnosti
 Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122240/B
 IČO : 50 607 383
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu (IBAN): SK43 1100 0000 0029 4704 4224
 Telefón: +421 232 609 931
 E-mail: cedis@cedissk.sk
 (d ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

 (d ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili ku dňu 23.07.2020 Zmluvu o dielo č. 169/2020 (ďalej aj ako „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky bez eTrhoviska s názvom „Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2019 zo dňa 26.06.2019 pod zn. 15025-WYP, zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „ZaVO“) v znení jej Dodatku č. 1, a to napredmet Zmluvy, ktorým je realizácia stavebných prác spojená s vybudovaním poldra, záchytnéj nádrže a rekonštrukciou a úpravou toku (ďalej aj ako „Dielo“).
2. Podľa Článku 20 ods. 2. Zmluvy je možné meniť a dopĺňať text Zmluvy len formou písomných, očíslovaných dodatkov podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, pričom takýto dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 20 ods. 2. Zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZaVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok“) k Zmluve o dielo za nasledovných podmienok:

Článok III.

Predmet dodatku

1. Z dôvodu vzniku nepredvídateľnej a neodvratiteľnej udalosti *vis major*, ktorá nastala najmä v dôsledku prijatia mimoriadnych vládnych opatrení v súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 (najmä, avšak nie výlučne spomalenie odberateľsko-dodávateľských reťazcov relevantných k predmetu Diela), bezprostredného vplyvu tohto ochorenia na realizáciu Diela jeho priamy výskytom na stavenisku Diela (vedenie stavby) a situácie, ktorá nastala počas výkonu prác na Diele v súvislosti s poveternostnými podmienkami nad rámec dlhodobého normálu, došlo aj napriek vynaloženej všetkej

odbornej starostlivosti a všetkého úsilia k priamemu vplyvu na vykonateľnosť nevyhnutných technologických postupov pri realizácii Diela. V dôsledku uvedeného bolo nevyhnutné pristúpiť k úprave lehoty výstavby, a to tak ako je uvedené v tomto Dodatku.

2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že Článok 4. ods. 1 Zmluvy o dielo sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy v lehote do 11 mesiacov od odovzdania staveniska.“

3. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že s poukazom na zmenu podľa ods. 2. tohto článku Dodatku dochádza aj k zmene Prílohy číslo 3 k Zmluve o dielo – Harmonogramu uskutočnenia stavebných prác, ktorá je tak platná v znení Prílohy č. 1 tohto Dodatku.
4. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené a v pôvodnom znení.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sú:
 - Príloha č. 1 – Príloha číslo 3 k Zmluve o dielo – Harmonogram uskutočnenia stavebných prác
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté ustanoveniami tohto Dodatku zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých päť (5) rovnopisov dostane Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok si pred jeho podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili, ustanoveniam v ňom uvedeným porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, že tento Dodatok nebol napísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorého z jej účastníkov a na znak toho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Čoltove, dňa 11.05.2021

V Bratislave, dňa 11.05.21

Zhotoviteľ:

HARMONOGRAM USKUTOČNENIA S

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Mesiac -1	1. štvrťrok			2.
				Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	
1	Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo	239 dni					
2	SO 01 Rekonštrukcia a úprava Malého potoka	197 dni					
3	SO 02 Záchytná nádrž	216 dni					
4	SO 02.1 Hrádza	131 dni					
5	SO 02.2 Výpustný objekt	89 dni					
6	SO 02.3 Bezpečnostný priepad	76 dni					
7	SO 02.4 Úprava v nádrži	67 dni					
8	SO 03 Polder Čoltovo	239 dni					
9	SO 03.1 Hrádza	131 dni					
10	SO 03.2 Hrádzový priepust	87 dni					
11	SO 03.3 Bezpečnostný priepust	77 dni					
12	SO 03.4. Úprava v nádrži	69 dni					

